



النائب المحترم رشيد حموني
عضو المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية
تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

245

الموضوع: سبب توقف أشغال بناء مسجد حي النجاح بجماعة ميسور بإقليم بولمان

المرجع: سؤالكم رقم 8473 بتاريخ 24 أكتوبر 2018.

سلام تام بوجود مولانا الإمام أيده الله،
وبعد، جوابا عن سؤالكم المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أنهي إلى علمكم بأن إنجاز هذا المشروع تعثر بسبب رفض المقاوله المكلفة بالمشروع نتائج الخبرة المنجزة على الخرسانة المسلحة بأساسات المسجد من طرف مكتب الدراسات التقنية ومكتب المراقبة والتي أظهرت عدم مطابقة المنشآت المنجزة لمعايير الجودة المطلوبة.
وقد امتنعت المقاوله عن هدم الأسس المعيبة وإعادة بنائها والتجأت إلى رفع دعوى قضائية ضد المختبر المذكور تطعن فيها في نتائج الخبرة بشأن الخرسانة المذكورة، ويبقى للقضاء البت في هذا النزاع.
من جهتها، قامت الوزارة بإعمال المسطرة الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات بمطالبة المقاوله بالوفاء بالتزاماتها.

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
أحمد التوفيق

وتفضلوا بقبول خالص التحيات.