



39

النائب المحترم اسماعيل لماوي
عضو فريق الأصالة والمعاصرة
تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع: توقف الأشغال بمسجد آيت كضيف بلدية ورزازات.
المرجع: سؤالكم رقم 1062 بتاريخ 03 يوليوز 2017.

سلام تام بوجود مولانا الإمام أيده الله،
وبعد، جوابا عن سؤالكم المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن
إنجاز هذا المشروع عرف تعثرا تمثل في عجز المقاوله النائلة للصفقة عن الوفاء بالتزاماتها
وتوقيفها للأشغال في حدود 80 %، بعد انتهاء الآجال التعاقدية المحددة في 12 شهرا.
وقد قامت الوزارة بفسخ الصفقة، وإبرام صفقة جديدة مع مقاوله أخرى لإتمام
الأشغال المتبقية، وسيتم استئناف الأشغال خلال شهر شتنبر 2017 بحول الله.

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
أحمد التوفيق

وتفضلوا بقبول خالص التحيات.